



PROVINCIA PISTOIA

**AREA DI COORDINAMENTO GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA
VASTA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, SERVIZI AMMINISTRATIVI**

DETERMINA

Atto. n. 498 del 10/06/2019

Oggetto: LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE "SP49 CASTAGNO - CASORE KM 5+800 E 6+400 IN COMUNE DI MARLIANA. RIPRISTINO BARRIERA DI PROTEZIONE LATERALE CUP H77H19000050003 - CIG: Z25273C8B9" . VARIANTE IN CORSO D'OPERA EX ART. 106 C. 1 LETT. C D.LGS. 50/2016

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamati

- il Decreto Presidenziale n. 38 del 23.02.2018 recante "Misure di definizione del piano di riassetto organizzativo della Provincia di Pistoia";
- il Decreto Presidenziale n. 261 del 02/12/2016 "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- il Decreto Presidenziale n. 82 del 09.04.2019, avente ad oggetto "DECRETO PRESIDENZIALE N.81 DEL 9.4.2019. CONFERIMENTO DELL'INCARICO DIRIGENZIALE DI RESPONSABILE DELL'AREA DI COORDINAMENTO GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA VASTA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, SERVIZI AMMINISTRATIVI" con il quale al Dott. Dr. Renato Ferretti viene confermato l'incarico dirigenziale di Responsabile dell'area di Coordinamento Governance territoriale di Area Vasta, Programmazione e bilancio, Servizi Amministrativi;
- il Decreto Presidenziale n. 87 del 16.04.2019 che dispone l'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza dal servizio o impedimento;
- l'Ordinanza Dirigenziale n. 429 del 21/05/2019 di conferimento al Geom. Beatrice Topazzi di incarico di posizione organizzativa implicante direzione di struttura riferita a "Viabilità" presso il servizio tecnico con successiva assegnazione, all'atto della soppressione della struttura, all'Area di Coordinamento Governance Territoriale di Area Vasta, Programmazione e Bilancio, Servizi Amministrativi";

Richiamati altresì

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59 del 07/12/2018 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2018-2020, delle misure finalizzate alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 del tuel e assestamento generale";
- il Decreto Presidenziale n. 242 del 07.12.2018 avente ad oggetto: "Piano esecutivo

di gestione, piano dettagliato degli obiettivi e delle performance 2018/2020 – Approvazione”;

- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che definisce funzioni e responsabilità della dirigenza, con particolare riguardo al comma d) che assegna ai dirigenti le competenze in materia di atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- il Decreto Legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare l'articolo 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento, l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti, l'articolo 36 sui contratti sotto soglia, l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione, l'articolo 80 sui motivi di esclusione, l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza oltre alle norme contenute nel Titolo V "Esecuzione" ;

Dato atto che

- ⌘ la Provincia di Pistoia opera dal 1° gennaio 2016 in conformità alla disciplina concernente l'armonizzazione contabile (Dlgs 118/2011);
- ⌘ con Decreto del Presidente n° 5 del 15/01/2019 è stato approvato il Verbale di chiusura dell'esercizio 2018;
- ⌘ non essendo stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 entro il 31 marzo 2019, termine ultimo previsto dal decreto del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019 è consentita esclusivamente la gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163, comma 2 del D.lgs 267/2000;

Vista la Determinazione a contrattare n. 160 del 25/02/2019 del Dirigente Area di coordinamento per la Governance territoriale di Area Vasta – Ufficio Viabilità, con la quale veniva disposto di procedere, tramite la SUA della Provincia di Pistoia, per l'affidamento dei lavori urgenti di manutenzione straordinaria avente ad oggetto "SP49 Castagno - Casore km 5+800 e 6+400 in comune di Marliana. Ripristino barriera di protezione laterale CUP H77H19000050003 - CIG: Z25273C8B9" così come previsti dal Progetto Esecutivo e per un importo presunto di € 23.881,35; alla quale si rimanda per la documentazione precedente

Viste, altresì, le successive Determinazioni della Stazione Unica Appaltante SUA

- n. 176 del 27/02/2019 del Dirigente del Servizio SUA, con cui è stato dato avvio alla procedura di gara per affidare i lavori in oggetto;
- n. 215 del 12/03/2019 con la quale si procedeva all'ammissione concorrenti, approvazione proposta di aggiudicazione e aggiudicazione efficace in favore della società **soc. DUECI DI DONATI CARLA & C. SNC Via Modenese, 687 51100 Pistoia P.IVA 01196310476** che ha offerto il ribasso del 24,22% determinando un importo di aggiudicazione pari ad € 17.339,49 al quale sommato l'importo degli

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.000,00 ha comportato un importo contrattuale di € 18.339,49 ;

- n. 239 del 20/03/2019 di Integrazione dell'efficacia;
- n. 272 del 28/03/2019 del del Dirigente Area di coordinamento per la Governance territoriale di Area Vasta – Ufficio Viabilità con la quale è stato approvato l'ultimo Quadro Economico del progetto come segue:

QUADRO ECONOMICO		
LAVORI		
Importo per lavori a base di gara	€ 17.339,49	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.000,00	
Importo contrattuale complessivo a base d'asta		€ 18.339,49
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Imprevisti	€ 6,818,19	
Incentivo progettazione ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 477,63	
Spese AVCP	€ 30,00	
Assicurazione progettisti	€ 300,00	
IVA	€ 4.034,69	
Sommano		€ 11.660,51
Importo complessivo del Progetto		€ 30.000,00

Rilevato che il contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori di che trattasi è stato stipulato in data Scrittura privata del 11/04/2018 prot. n° 7739 del 18.04.2018, rep. n. 67;

Accertato, durante lo svolgimento dei lavori da parte del Direttore dei Lavori Geom. Giacomo Balleri che è emerso la necessità di “intervenire su di una superficie maggiore a causa delle pessime condizioni della struttura murari” realizzando “un cordolo di ancoraggio di maggior lunghezza e conseguentemente anche la posa di una maggiore quantità di barriera guard rail. Nel dettaglio le demolizioni, e di conseguenza il ripristino, sono aumentate da 8,93 mc a 5,44 mc mentre la barriera guard rail è passata da complessivi 34 ml a 47 ml”;

Considerata, pertanto, la necessità di aumentare le prestazioni previste nell'affidamento originale per permettere di effettuare i lavori di cui sopra:

Richiamato l'art. 106 comma 1, lettera c del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. che prevede la possibilità di modificare i contratti, senza necessità di una nuova procedura a norma del vigente codice degli appalti, se “*la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore*” e se “*la modifica non altera la natura generale del contratto*”, condizioni rispettate dalla presente casistica;

Accertato che

- ⌘ trattasi di lavoro al di sotto della soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016,
- ⌘ il costo maggiore complessivo della Variante in corso d'opera di cui sopra è di € 3.464,64 inferiore al 20 % del valore iniziale del contratto,
- ⌘ i maggiori lavori non erano prevedibili prima dell'inizio dei lavori stessi;
- ⌘ i lavori aggiuntivi prevista dalla presente Variante in corso d'opera non alterano la natura complessiva del contratto;

Ritenuto, pertanto, di dar corso a quanto esplicitato dall'istruttoria sopra citata disponendo la modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., come definita in dettaglio nell'allegata Relazione di Variante in corso d'opera, da affidare alla soc. DUECI DI DONATI CARLA & C. SNC Via Modenese, 687 51100 Pistoia P.IVA 01196310476, aggiudicataria dei lavori come specificato nella sopra citata determinazione. 215 del 12/03/2019 e firmataria del contratto RdO su MePa n° 2236258 del 23.04.2019, rep. n. 82 affidando ulteriori lavori del tutto analoghi e in linea con la natura complessiva del contratto per un importo di € 3.464,64 e restando invariati gli oneri per la sicurezza, conseguentemente l'importo contrattuale passa da € 18.339,49 ad € 21.804,13 (incluso gli oneri per la sicurezza) oltre l'IVA di legge, come specificato nello schema di Atto di Sottomissione allegato alla presente Determinazione (Allegato B);

Ritenuto, inoltre, necessario procedere a rimodulare il quadro economico dei lavori in oggetto, per un importo invariato di € 30.000,00 come di seguito specificato precisando che la modifica degli importi contrattuali, pari ad € 3.464,64 oltre IVA, viene finanziata mediante il decremento di pari importo della voce *Imprevisti*, determinando il seguente nuovo quadro economico (Allegato C):

Lavori urgenti per il ripristino della sicurezza stradale "SP49 Castagno - Casore km 5+800 e 6+400 in comune di Marliana. Ripristino barriera di protezione laterale" QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI – Maggio 2019		
LAVORI		
Importo per lavori a base di gara	€ 17.339,49	
Variante 1 in corso d'opera	€ 3.464,64	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.000,00	
Importo contrattuale complessivo a base d'asta		€ 21.804,13
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Imprevisti	€ 2.591,33	
Incentivo progettazione ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 477,63	
Spese AVCP	€ 30,00	
Assicurazione progettisti	€ 300,00	
IVA	€ 4.796,91	
Sommano		€ 8.195,87
TOTALE		€ 30.000,00

DATO ALTRESI' ATTO CHE:

- il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il presupposto della procedura;
- la spesa fa carico al finanziamento delle attività di propria competenza e sarà ricompresa nel pertinente stanziamento di Bilancio e Piano esecutivo di Gestione;

Per tutto quanto sopra premesso, ritenuto pertanto di dover provvedere in merito

Visti il D.Lgs. n. 267/18 agosto 2000, il D.Lgs n. 50/18.04.2016 e s.m.i ed il vigente regolamento provinciale di contabilità;

PROPONE

Di dare altresì atto che:

- relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei confronti del Responsabile del procedimento e dell'istruttoria, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;
- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del vigente Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 7.3.2013, la sottoscrizione del presente atto equivale all'attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000, introdotto con D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012,;
- avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro i termini previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 104/2010.
- contro il presente provvedimento è altresì ammessa richiesta di riesame da presentare al Dirigente responsabile entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell'atto.
- Fermi restando i termini perentori dianzi indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa al Difensore civico Territoriale della Provincia di Pistoia senza termini di scadenza;

Di disporre:

- la trasmissione del presente provvedimento
 - al Servizio scrivente,
 - ai Servizi Finanziari;
- la pubblicazione del presente atto all'Albo on-line dell'ente per 15 giorni consecutivi;
- la pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 alla pagina "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente, alle sottosezioni:
 - Provvedimenti Dirigenti Amministrativi
 - Bandi di gara e contratti – Delibera a contrarre

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di cui all'art 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO della previsione di cui di cui all'art.9, c. 4 del vigente Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 07.03.2013, secondo il quale la sottoscrizione delle determinazioni equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'art 147/bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012;

DATO ATTO di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

Riconosciuta la propria competenza in virtù del Decreto Presidenziale n. 82 del 09.04.2019;

DETERMINA

Di adottare la sujestesa proposta di determinazione, per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa specificate.

Il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000.

**Sottoscritta dal Responsabile
FERRETTI RENATO
con firma digitale¹**

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
<http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio/>
Successivamente l'accesso agli atti viene assicurato dal Dirigente competente in materia ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e D Lgs. 33/2013 e s.m.i.



PROVINCIA PISTOIA
SERVIZIO BILANCIO E FINANZE

Determina N. 498 del 10/06/2019

Ufficio Ufficio Viabilità

Oggetto: LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE "SP49 CASTAGNO - CASORE KM 5+800 E 6+400 IN COMUNE DI MARLIANA. RIPRISTINO BARRIERA DI PROTEZIONE LATERALE CUP H77H19000050003 - CIG: Z25273C8B9" . VARIANTE IN CORSO D'OPERA EX ART. 106 C. 1 LETT. C D.LGS. 50/2016

La spesa di **€ 30.000,00** è finanziata al Bilancio 2019 - Gestione Provvisoria - C/Competenza, CAP. 2211204 "Interventi urgenti su strade di competenza provinciale non preventivabili", **IMP.280/2019** ◦ COFOG 45 - SIOPE/LIVELLO V 2.02.01.09.012 - FIN. 1889 - OPERA 1787 ◦

L'obbligazione di spesa suindicata è totalmente esigibile nel 2019 come da cronoprogramma allegato

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Pistoia, 10/06/2019

**Sottoscritta dal
Responsabile
FERRETTI RENATO
con firma digitale¹**

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:

<http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio/>

Successivamente l'accesso agli atti viene assicurato dal Dirigente competente in materia ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e D Lgs. 33/2013 e s.m.i.

